DETERMINA SEG. TECNICA: N. 34
REGISTRO GENERALE: N. 172

agenzia sannita energia ambiente

Protocollo: 003739 Uscita
Data: 17/11/2020
Ora: 12:49

DETERMINAZIONE

SETTORE
FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI – SEGRETERIA TECNICA

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO IN SITU DEGLI IMPIANTI TERMICI (*BIENNIO 2019/2020*): PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERA DI CDA N. 14, ATTO N.3 DEL VERBALE DI SEDUTA DEL 31/10/2018 – CHIUSURA DEI LAVORI E SALDO.

L'anno DUEMILA VENTI, il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE,

Il Responsabile Unico del Procedimento

AUTORIZZATO A QUANTO INFRA IN FORZA:

- ✓ DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO E VIGENTE.
- ✓ DELLA DETERMINA PRESIDENZIALE N. 27, RG N. 202 (PROT. 5437/2018), «PROGETTO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO IN SITU DEGLI IMPIANTI TERMICI INERENTI AL BIENNIO 2019/2020 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTO», AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II.
- ✓ DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BUDGET TRIENNALE 2019-2021 E DEL PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03, VERBALE DI SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2019, E DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 42 DEL 31 LUGLIO 2019.

PREMESSO:

A. che, ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di «accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia medesima» in attuazione della LEGGE 10/91 – Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412/93 e 551/99, del D.L. vo 192/05 e ss.mm.ii., del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii. e della L.R. 39/2018;

B. che, la funzione pubblica di cui alla precedente lettera a) è regolata da specifico «Disciplinare Tecnico Provinciale», di cui alla Delibera di C.P. n.10 del 23 Maggio 2018.

RICHIAMATE/I:

C. l'Avviso Pubblico (Prot. ASEA n. 1.415/2018) di cui alla Delibera di C.d.A. n. 02 del 14 Marzo 2018;

D. la «PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 2018-2020», parte integrante della Pianificazione economico-strategica dell'ASEA (*Budget annuale 2018 e Pluriennale 2018-2020*), di cui alle Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017, n. 8 del 15 giugno 2018 e n. 10 del 03 Settembre 2018;

E. la Delibera del Consiglio Provinciale del 22 ottobre 2018 inerente la definitiva approvazione della «Programmazione Aziendale 2018-2020» di cui alla precedente lettera d);

F. la Delibera di C.d.A. di approvazione del «PROGETTO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO IN SITU DEGLI IMPIANTI TERMICI – BIENNIO 2019/2020» e del connesso «Piano di Progetto», di cui al Verbale di Seduta n. 14, Atto n.3, del 31 ottobre 2018.

VISTE/I:

G. la Determina Segreteria Tecnica – Rup n. 02, RG 204 (Prot. ASEA 5460/2018), «PROGETTO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO IN SITU DEGLI IMPIANTI TERMICI INERENTI AL BIENNIO 2019/2020: COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI ED AFFIDAMENTO LAVORI»;

H. il Contratto di Affidamento lavori di seguito rappresentato:

CONTRATTO DI CUI AL PROT. 5.477/2018

IMPRESA AFFIDATARIA:	**PAPILLO VINCENZO**
P.IVA:	**01715080626**
CIG:	**Z422632F58**

I. il Piano di Progetto di cui all'art. II dell'anzidetto Contratto,

J. la Determina Segreteria Tecnica – Rup n. 17, RG 93 (Prot. ASEA 1752/2020), EMERGENZA COVID 19: PROGETTO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI INERENTI AL BIENNIO 2019/2020 –

ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN SITU – RIAVVIO ATTIVITÀ.

CONSIDERATA:

K. l'attestazione dell'Ufficio Direzione Lavori di «SINOSSI E SALDO ATTIVITÀ DI PROGETTO», di cui al Prot. 3687 dell'11.11.2020.

PRESO ATTO:

L. della fattura, in regime forfettario, n. 07 dell'11.11.2020, così strutturata:

Contratto Affidamento Lavori Prot. 5.477/2018	
LOTTO N. 3: IMPORTO ADDIZIONALE Art. VIII, Let. C, Comma 5.2	---------
TOTALE VISITE ISPETTIVE DI PROGETTO Art. VIII, Lettera D, Commi 1 e 2	222,00
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE Art. V, Comma 4	150,00
TOTALE	**372,00**

M. della Regolarità Contributiva dell'Impresa Affidataria nel periodo di competenza.

RITENUTO

N. dover procedere in conformità.

INFINE VISTI:

O. il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
P. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Q. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nella parte ancora in vigore;
R. il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., nella parte ancora in vigore;
S. il Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera di C.d.A. del 03.10.2014;
T. lo Statuto dell'Azienda Speciale ASEA, di cui alla Delibera di C.P. n. 05 del 20.07.2020.

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL QUALE SI HANNO PER RIPETUTI E TRASCRITTI:

U. **LIQUIDARE** all'Impresa Affidataria, PAPILLO VINCENZO (*P. Iva 01715080626*), l'importo di euro **372,00** quale CHIUSURA DEI LAVORI E SALDO del PROGETTO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO IN SITU DEGLI IMPIANTI TERMICI INERENTI AL BIENNIO 2019/2020, DI CUI ALLA DELIBERA DI CDA N. 14, ATTO N.3 DEL VERBALE DI SEDUTA DEL 31/10/2018, in conformità al connesso Contratto di affidamento lavori di cui al Prot. ASEA 5.477/2018.

✓ **PRECISARE** che la suddetta operazione, a valere sulla fattura n. 07 dell'11.11.2020 dell'Impresa Affidataria, è effettuata:
   1. *in coerenza con l'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014;*
   2. *mediante bonifico bancario sul codice IBAN riportato in fattura.*

✓ **IMPUTARE** la spesa sull'annualità 2020, capitolo «Imprese affidatarie Progetto Attività Ispettive 2019-2020», del BUDGET TRIENNALE 2019-2021, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 42 del 31 luglio 2019.

✓ **TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali e derivanti.

✓ **AUTORIZZARE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 «Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni».

Il Resp. Funzioni e Risorse Aziendali
Segretario Tecnico - RUP
Giovanni Cacciano

agenzia sannita energia ambiente

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA CONFORMITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ART. 147 BIS DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, li 12 Novembre 2020

Il Segretario Tecnico – Resp. Risorse e Funzioni Aziendali
Dott. Giovanni Cacciano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(ART. 147 BIS 7 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, li 12 Novembre 2020

Il Resp. Amministrativo e contabile
Dott. Cesare Mucci

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 183 COMMA 7 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, li 12 Novembre 2020

Il Resp. Amministrativo e contabile
Dott. Cesare Mucci

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al Responsabile delle Risorse Aziendali (Segreteria Tecnica).

Benevento, li 12 Novembre 2020

Il Funzionario preposto
Dott. Gianluca Maiorano

Il Segretario Tecnico
Dott. Giovanni Cacciano

ASEA
agenzia sannita energia ambiente

SERVIZIO IMPIANTI TERMICI – S.I.T.

ASEA
agenzia sannita energia ambiente
Protocollo: 003687 Uscita
Data: 11/11/2020
Ora: 11:51

ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO IN SITU DEGLI IMPIANTI TERMICI (BIENNIO 2019/2020): PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERA DI CDA N. 14, ATTO N.3 DEL VERBALE DI SEDUTA DEL 31/10/2018 – CHIUSURA E SALDO.

DET. RUP N. 02, RG 204 (PROT. ASEA 5460/2018)

CONTRATTO DI CUI AL PROT. 5.477/2018

IMPRESA	**PAPILLO VINCENZO**
P.IVA:	01715080626
CIG:	Z422632F58

PIANO DI PROGETTO			
COLONNA A *LOTTO*	COLONNA B *SOMME IMPEGNATE*	COLONNA C *DECORRENZA*	COLONNA D *QUANTIFICAZIONE ATTIVITÀ*
PRE-LOTTO	SALDO PROGETTO EURO 03.667 (*BUDGET 2018*)	05/11/2018 – 21/12/2018	Intervallo 660/800 visite ispettive *Programmazione, implementazione e uploading dati (Completamento attività Progetto 2017/2018)*
1º LOTTO	1º S.A.L. EURO 11.000 (*BUDGET 2019*)	07/01/2019 – 05/07/2019	Intervallo 2.000/2.400 visite ispettive *Programmazione, implementazione e uploading dati*
2º LOTTO	2º S.A.L. EURO 11.000 (*BUDGET 2019*)	08/07/2019 – 20/12/2019	Intervallo 2.000/2.400 visite ispettive *Programmazione, implementazione e uploading dati*
3º LOTTO *	3º S.A.L. EURO 11.000 (*BUDGET 2020*)	07/01/2020 – 03/07/2020	Intervallo 2.000/2.400 visite ispettive *Programmazione, implementazione e uploading dati*
* PROROGATO AL 31 OTTOBRE 2020 CAUSA SOSPENSIONE PROGETTO PER COVID 19 (*DAL 09/03/2020 AL 26/06/2020*)			

SINOSSI E SALDO ATTIVITÀ DI PROGETTO

	ITEM	N. VISITE	RISPONDENZA AL PIANO DI PROGETTO	ECCEDENZA VS Mancanza Contratto P. *5.477/2018*	EURO
1	LOTTO N. 3 Importo Addizionale	224	INCOERENTE Minimo *300* Visite Ispettive	---------- ART. VIII, LET. C, CO. 5.2	----------
2	TOTALE VISITE ISPETTIVE DI PROGETTO	8.148	COERENTE Intervallo *6.660-8.000* Visite Ispettive	+ 148 Visite Ispettive ART. VIII, LET. D, CO. 1,2	222,00
*	*RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE*			Km 1.260 ART. V, CO. 4	150,00[1]

Benevento, li 11/11/2020

Assistente Operativo
Sig. Gianluca Delli Veneri

Visto
Il RUP
Dott. Giovanni Cacciano

Il Direttore dei Lavori
Per. Ind. Michele Passarella

L'IMPRESA
PAPILLO VINCENZO
per presa visione ed integrale accettazione
COLLAUDI E ATTESTAZIONE TECNICHE DI PRODOTTI
Via S. Vito, 30
82020 S. GIORGIO LA MOLARA (BN)
C.F. PPL VCN 88L30A783Y
P. IVA 01 715 080 626

[1] Prezzo carburante rilevato a Benevento: euro 1.328 – prezzibenzina.it